
스마트병동 추진 계획

Ⅰ 추진개요 

□ 추진배경 

   (ICT)

   

    

Ⅱ 추진계획 

단계1 단계2
무선 네트워크망 구축 및 스마트병상 도입

(’24. 4.)
기능보강 사업 층 병동 리모델링 통신 현 · (7 ( , 
황판 에 반영))

스마트병동 관련 솔루션 도입 
(’25.~) 

간호업무 자동화 낙상감시 스마트재고 등 · , , 
자체예산 수립 또는 스마트병원 지원 사업
비 확보 후 사업추진

□ 단계 1  

단위 천원( : )

구분 세부내역 수량 금액 비고

합계 239,000

무선 네트워크

무선 컨트롤러◦ 1 20,000

무선 인증솔루션◦ 1 30,000

스위치POE ◦ 2 16,000

무선 AP◦ 30 39,000 병동(1)

스마트병상
( 실35 , 병상100 )

Indoorplus+ Smartcare◦
병상용 플랫폼 라이센스  1 25,000

Indoorplus+ Smartcare◦
병상용 플랫폼 서버  1 25,000

병상용 라이센스 소프트웨어◦ 1 12,000

재실명찰 인치(11.6 )◦ 35 42,000
병동(1)

환자베드명찰 인치(5.8 )◦ 100 30,000



□ 단계 2  

단위 천원( : )

구분 세부내역 수량 금액 비고

합계 410,300

스마트 
간호업무자동화

솔루션Indoorplus+ Smartcare ◦
블루투스스캐너 - (40), PDA(4), 체온계(5), 
혈압계 혈당계(5), (5), 냉장고온도습도계 등  (1) 
포함

1 120,300 추가병동
(14,300)

낙상감시솔루션 ◦낙상 실시간 감시 및 분석시스템
인실 병실 기준 - 4~7 12 1 230,000 추가병동

(95,000)

스마트재고
지능형 물류관리◦
병동에 설치된 키오스크로 진료재료 물품  - 
사용시 바코드를 스캔하여 재고관리 및 
유효기간 관리 자동화

1 60,000 추가병동
(6,000)

Ⅱ 향후계획 


